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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Projektvorstellung

Wiesbaden, 29.06.2017

Jürgen Hruschka

BA 21 Dezernat Bau BAB Süd
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Übersichtsplan Wiesbadener Kreuz - Eingriffsbereiche

Fahrtrichtung FrankfurtFahrtrichtung Wiesbaden
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Übersichtsfoto
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Übersichtsfoto
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A 3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Bestandsbauwerk und Ersatzneubau

Bestandsbauwerk – 3 Feldbauwerk

Ersatzneubau – 2 Feldbauwerk

WürzburgKöln
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A 3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Bauablauf

� Bauphase 0 
Vorbereitende Maßnahmen

� Bauphase 1 
Herstellung und Montage Hilfsbrücken

� Bauphase 2 
Abbruch Bestandsbauwerk Fahrtrichtung Würzburg

� Bauphase 3
Ersatzneubau Fahrtrichtung Würzburg

� Bauphase 4 
Abbruch Bestandsbauwerk Fahrtrichtung Köln

� Bauphase 5 
Ersatzneubau Fahrtrichtung Köln

� Bauphase 6 
Rückbau der Hilfsbrücken

� Baubeginn Herbst 2017

� Herstellung bis Frühjahr 2018

� Herstellung bis Ende 2018

� Verkehrsfreigabe 2020
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Phase 0: Herstellen der BE – Flächen 
A 66 Fahrtrichtung Frankfurt

A 3 Fahrtrichtung Köln
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A 3 / A 66 Wiesbadener Kreuz

Phase 1: Regelbetrieb ohne Einschränkung
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Phase 1: Einschränkung kürzerer Dauer
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Phase 1: Nachtarbeit am Wochenende
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Phase 2 + 3  Regelbetrieb
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Phase 2 Wochenendbetrieb
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Phase 3  in den Sommerferien 
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Phase 3 – Arbeiten im Mittelstreifen in den Sommerfe rien 2018
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Phase 3 – Arbeiten im Mittelstreifen in den Sommerfe rien 2018
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Arbeiten im Mittelstreifen Phase 3 - Besondere Vertr agsbedingungen (HVA B-StB)

� Für die Arbeiten im Mittelstreifen der Phase 3 ist eine Einzelfrist 
vereinbart (25.06.2018 bis 14.08.2018 – 50KT)

� Es wurde eine Beschleunigungsvergütung für die Arbeiten im 
Mittelstreifen vereinbart

� Ab der 4. Phase (Abbruch des Bestandsbauwerkes FR Köln) 
stehen auch die Trennstreifen der A66 zur Befahrung zur 
Verfügung (provisorische Asphaltfläche).
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Phase 4 + 5 Regelbetrieb 
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Phase 6 Wochenendbetrieb 

�����������	
���������	

�����������	
��������


�����������	
����	

,���,���

�����������	
����	�
���



����������

��

19

A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Phase 6 Wochenendbetrieb 
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A 3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Sperrungen am Wochenende

� Bauphase 0 
Vorbereitende Maßnahmen

� Bauphase 1 
Herstellung und Montage Hilfsbrücken

� Bauphase 2 
Abbruch Bestandsbauwerk RiFa Würzburg

� Bauphase 3
Ersatzneubau RiFa Würzburg

� Bauphase 4 
Abbruch Bestandsbauwerk RiFa Köln

� Bauphase 5 
Ersatzneubau RiFa Köln

� Bauphase 6 
Rückbau der Hilfsbrücken

� keine Sperrungen  

� 13 Sperrungen am Wochenende

� 2 Sperrungen am Wochenende

� 2 Sperrungen am Wochenende

� 2 Sperrungen am Wochenende

� 2 Sperrungen am Wochenende

� 9 Sperrungen am Wochenende
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Umleitungsplan – Wochenendbetrieb
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Umleitungsplan – Wochenendbetrieb
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Umleitungsplan – Wochenendbetrieb
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Umleitungsplan – Wochenendbetrieb

,���

�
	���

�����������0/
 *

�����4	
�	���

,����

,���

,���

,�+

,���

,�+

,���

�
	���

�����������0/
 *

�����4	
�	���



����������

�+

25

A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Umleitungsplan – Wochenendbetrieb
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Umleitungsplan – Wochenendbetrieb
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A3 / A66 Ersatzneubau Wiesbadener Kreuz

Zusammenfassung

� Das Bestandsbauwerk ist den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen 

� Abriss und Ersatzneubau ist unausweichlich 

� geplanter Ausbau des Wiesbadener Kreuzes wird berücksichtigt (Brückenausmaße)

� Geplante Bauzeit  ca. 2,5 – 3 Jahre

� Baubeginn Spätsommer / Herbst 2017 

� Bauende 2020 

� Abriss und Neubau in sechs Bauphasen 

� Auf der A 3 werden alle Fahrstreifen während der Hauptverkehrszeiten aufrechterhalten 

� Auf der A 66 kommt es zu Einschränkungen bis hin zu Vollsperrungen an Wochenenden 

� Voraussichtliche Kosten knapp 50 Mio. € brutto
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